

REAMENAGEMENT DU CHRONOGRAMME

1- Ajustements juridiques et institutionnels : Juin – Septembre 2008

- Examen de la conformité :

- de la loi relative à la CENI
- du Code électoral.

> les 25 et 27 juin 08

- Validation des observations et amendements sur :

- la Charte des partis politiques ;
- la loi portant statut et attributions des autorités traditionnelles et coutumières ;
- le décret portant attributions des chefs des unités administratives ;
- la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
- la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

> les 2 et 4 juillet 08

- A proposer par le Comité de Suivi et d'Appui

- la loi portant statut de l'opposition démocratique au Tchad.

> juillet – août 08

- A convenir avec le Gouvernement :

- la loi portant modification de la loi n°10/PR/93 portant composition, attributions et fonctionnement du Haut Conseil de la Communication (HCC).

> septembre 08

2- Délimitation des unités administratives : Juillet – Novembre 2008

- Faire le point de l'opération menée ou en cours (Information) : > juillet 08

- Vérification de terrain : > octobre – novembre 08

3- Recensement démographique

- Faire le point du RGPH2 avec l' INSEED : Disponibilité des données

>

4- Information des groupes cibles : Juillet – Décembre 2008

- Rencontre avec les groupes cibles à N'Djamena : > juillet – août 08
- Modalités de leur implication dans la réussite de l'Accord : > sept-octobre 08
- Sensibilisation dans les Régions : > novembre- décembre 08

5- Renforcement des capacités des partis politiques et diverses associations : Juillet – Décembre 2008

- Apurement des arriérés de subventions, octroi des forfaits : > juillet – août 08
et subvention au prorata des voix obtenues à la dernière élection nationale
- Séminaires et ateliers de formation : > juillet - décembre 08

6- Mise en place de la CENI : Août – Décembre 2008

- Mise en place de l'Organe au niveau national :> août – septembre 08
- Mise en place du Bureau Permanent des Elections (BPE) : > octobre 08
- Mise en place des démembrements : > octobre - décembre 08

7- Recensement électoral

- Mise en place des structures et équipes (+ formation des agents)
- Réalisation du recensement électoral
- Etablissement du fichier électoral sécurisé

8- Mesures administratives Dès Août 2007

Entre autres :

- Mise en œuvre des recommandations et résolutions des états généraux de la Justice
- Mise en œuvres des recommandations et résolutions des états généraux de l'Armée
- Dépolitisation de l'Administration publique
- Démilitarisation de l'Administration territoriale
- Renforcement des capacités du HCC et des médias
- Rigueur dans les nominations à la Cour suprême et au Conseil constitutionnel

9- Organisation des élections législatives

	ANNEE 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	ANNEE 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12	ANNEE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ajustements Juridiques et Institutionnels (élaboration et adoption)	█		
Délimitation des Unités administratives	█	
Mise en place CENI/BPE	█		
Information des Groupes Cibles	█	
Renforcement des capacités partis politiques et associations	█	█	
Recensement Démographique			
Recensement Electoral			
Mesures Administratives	█	█
Elections législatives			